

## Terminarz budowy mieszkań komunalnych przy Alei Zjednoczonej Europy w ramach programu „Z przyszłością w Żorach”

Budynek / zakres prac	sierpień - wrzesień	październik	listopad	listopad	grudzień
	od 01.08. do 30.09.2017r	od 01.10. do 31.10.2017r	od 01.11. do 22.11.2017r.	od 23.11. do 30.11.2017r	od 01.12. do 31.12.2017r
<b>Budynek nr 4:</b>					
Podpisano umowę z nowym Wykonawcą na dokończenie robót ziemnych i stanu surowego;	X				
Wykonano naprawę wadliwie wykonanych (przez poprzedniego Wykonawcę) elementów płyty fundamentowej;	X				
Wykonano izolacje poziome segmentów B, C, D;		X			
Wykonano płyty fundamentowe segmentów B i E;		X			
Wykonano izolację poziomą segmentu A;			X		
Wykonano płytę fundamentową segmentu C;			X		
Wykonano zbrojenie ścian i słupów kondygnacji podziemnej segmentu E;			X		
Ustawiono dźwigi wieżowe nr 2 i 3.			X		
Wykonanie płyty fundamentowej segmentu A;				X	
Wykonanie zbrojenia płyty fundamentowej segmentu D;				X	
Betonowanie ścian i słupów kondygnacji podziemnej segmentu E.				X	
Betonowanie płyty fundamentowej segmentu D;					X
Wykonanie ścian i słupów kondygnacji podziemnej segmentu B i C.					X
Rozstrzygnięcie przetargów na dostawę i montaż dźwigów osobowych dla budynków nr 4, 5, 6.					X
Rozstrzygnięcie przetargów na wykonanie instalacji wentylacji i oddymiania garażu dla budynków nr 4, 5, 6.					X

  
**PREZYDENT MIASTA**  
 Waldemar Socha

Budynek nr 5:

Podpisano umowę z nowym Wykonawcą na dokończenie robót ziemnych i stanu surowego;	X					
Wykonano naprawę wadliwie wykonanych (przez poprzedniego Wykonawcę) elementów ścian kondygnacji podziemnej	X					
Wykonano izolację poziomą segmentu E;		X				
Dokończono zbrojenie ścian kondygnacji podziemnej segmentów B, C, D;		X				
Wykonano izolację poziomą segmentu A;			X			
Wykonano zbrojenie płyty fundamentowej segmentu E;			X			
Betonowanie płyty fundamentowej segmentu E;				X		
Ustawienie żurawia wieżowego nr 4.					X	
Wykonanie płyty fundamentowej segmentu A; betonowanie ścian i słupów kondygnacji podziemnej segmentu B, C, D.						X
Rozstrzygnięcie przetargów na dostawę i montaż dźwigów osobowych dla budynków nr 4, 5, 6.						X
Rozstrzygnięcie przetargów na wykonanie instalacji wentylacji i oddymiania garażu dla budynków nr 4, 5, 6.						X

**Budynek nr 6:**

Podpisano umowę na wykonanie: robót ziemnych i stanu surowego, instalacji zewn. i wewn. elektrycznych i niskonapięciowych;	X						
Wykonano wykop pod budynek oraz podkład betonowy;	X						
Wykonano izolacje poziome segmentów A, B, C;		X					
Ustawiono dźwig wieżowy nr 1.		X					
Wykonano płyty fundamentowe segmentów A i C.			X				
Wykonanie płyty fundamentowej segmentu B;					X		
Wykonanie ścian i stupów kondygnacji podziemnej segmentów A i C.					X		
Wykonanie ścian i stupów kondygnacji podziemnej segmentu B;							X
Zbrojenie, deskowanie stropów poz. 0 segmentów A, B, C.							X
Rozstrzygnięcie przetargów na dostawę i montaż dźwigów osobowych dla budynków nr 4, 5, 6.							X
Rozstrzygnięcie przetargów na wykonanie instalacji wentylacji i oddymiania garażu dla budynków nr 4, 5, 6.							X

**Budynek nr 1-2, 3**

Ogłoszenie przetargu na wykonanie robót ziemnych i stanu surowego budynków nr 1-2,3 wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą zewnętrzną.						X	
---	--	--	--	--	--	---	--

PREZYDENT MIASTA  
Waldemar Socha