

Radny Miasta Żory

Kazimierz Dajka

Żory, dnia 25.01.2009r.

Prezydent miasta Żory

W oparciu o § 64 Regulaminu Pracy Rady proszę uprzejmie o przedstawienie aktualnego stanu zaawansowania spraw dotyczących stwierdzonych usterek i nieprawidłowości na DW 932, ul. Wodzisławska po realizacji zadania: *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawy warunków bezpieczeństwa na DW 932 z użyciem unijnych środków pomocowych*. Jednocześnie pragnę poznać stanowisko Pana Prezydenta w tej nurtującej naszą społeczność tematyce, poddając analizie list otwarty oraz interpelacje związane z w/w tematem.



PREZYDENT MIASTA ŻORY
44-240 Żory
Al. Wojska Polskiego 25

BRN.KK.0057-3/09
IKIN.RIM.KW.0057-1/09

Żory, 05.02.2009r.

~~Radny Rady Miasta Żory~~
~~Kazimierz Dajka~~

dotyczy: odpowiedzi na interpelację z 25.01.2009 r. w sprawie aktualnego stanu zaawansowania spraw dotyczących stwierdzonych usterek i nieprawidłowości na DW 932.

W odpowiedzi na interpelację z dnia 25.01.2009r. informuję, że obecnie Gmina Miejska Żory pozostaje w sporze z Wykonawcą przebudowy ul. Wodzisławskiej (konsorcjum firm: KRYZA-PLAST Henryk Kamiński z siedzibą w Mikołowie i Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach) z uwagi na brak usunięcia usterki stwierdzonej podczas odbioru końcowego polegającej na nierówności podłużnej nawierzchni drogi.

Jednocześnie informuję, że wraz z pismem z dnia 17.10.2008r. o znaku IKIN.RIM.KW.7040-2-47-33/04/08 ww. Wykonawcy została przekazana nota księgowa na kwotę 7 222 755,68 zł brutto z tytuł zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze. Do dnia dzisiejszego płatność noty nie została uregulowana, termin wymagalności minął w dniu 06.11.2008 r. Pismem z dnia 31.10.2008r. Kancelaria Radców Prawnych JGA z siedzibą przy ul. Kilińskiego 34, 40-062 Katowice w imieniu ww. Wykonawcy skierowała pismo do Gminy Miejskiej Żory, w którym poinformowała nas, że nie zgadza się z naszym stanowiskiem i wysokością naliczonej kary umownej.

W związku z powyższym obecnie przez Gminę Miejską Żory gromadzone są materiały dowodowe. Po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień od firmy pełniącej funkcję Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy dokumentacji projektowej omawianej inwestycji sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

PREZYDENT MIASTA
mgr Waldemar Socha

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x BRM
1 x aa