
    
                                                                                                            Projekt umowy 

 

UMOWA NR IMI-RIN.042. …… .2020.KH 
 

Zawarta w dniu   …………. w Żorach pomiędzy:  

1.Gminą Miejską Żory reprezentowaną przez:  

…………………………………. 

z siedzibą Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory 

NIP  651-170-63-71 

zwaną dalej Zamawiającym  

a 

2. ……………………………… 

…………………………………. 
NIP: ………………… 

REGON:……………….. 

zwanym dalej Wykonawcą.  

  

§ 1.  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla Zamawiającego przedmiot umowy polegający  

na zaprojektowaniu, wykonaniu robót budowlanych, uzyskaniu niezbędnych decyzji 

administracyjnych oraz pełnieniu nadzorów autorskich przez projektantów 

związanych z przebudową istniejącego kąpieliska w Żorach-Roju realizowanego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 

2. Zakres robót zgodny ze „Specyfikacją istotnych warunków zamówienia” wraz                           

z załącznikami, w tym Programem Funkcjonalno-Użytkowym i ofertą na przetarg 

stanowiącymi integralną część umowy. 

3. Umowa została zawarta zgodnie z  art. 10 ust. 1 – przetarg nieograniczony, ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku 

poz. 1843) oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory Nr OR.0050………... 2020                       

z ……………... 

 

§ 2.  

Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 

1) Rozpoczęcie prac projektowych:  w dniu zawarcia umowy 

2) Zakończenie prac projektowych  

i uzyskanie niezbędnych decyzji  

administracyjnych:    do 31.12.2020r. 

3) Rozpoczęcie robót budowlanych:    w dniu przekazania placu budowy 

4) Zakończenie realizacji  

zamówienia:     do 15.04.2022r. 

 

§ 3.  

1. Strony ustaliły, że Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:  

1) zatwierdzić lub wnieść uwagi do przekazanej dokumentacji budowlanej w terminie 10 

dni od daty jej otrzymania; 

2) zatwierdzić lub wnieść uwagi do przekazanej dokumentacji wykonawczej w terminie 

10 dni od daty jej otrzymania; 
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3) przekazać Wykonawcy plac budowy – do 5 dni od zatwierdzenia dokumentacji 

wykonawczej; 

4) powierzyć funkcję inspektorów nadzoru:  

Kamil Horzela – roboty ogólnobudowlane 

Grzegorz Rynkiewicz – roboty elektryczne 

Andrzej Siejok – roboty sanitarne 

Kamil Bucik – roboty drogowe 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektorów nadzoru. O dokonaniu 

zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na trzy dni przed dokonaniem zmiany. 

Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 

2. Strony ustaliły, że Wykonawcę obciążają następujące obowiązki: 

1) W terminie do 14 dni od podpisania umowy dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji 

harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, na podstawie zatwierdzonego przez 

Zamawiającego zestawienia kosztów wg załącznika do SIWZ. W przypadku wniesienia 

uwag przez Zamawiającego do przedstawionego harmonogramu, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich uwzględnienia i przedstawienia harmonogramu do ponownej 

akceptacji w terminie do 3 dni. 

2) W przypadku naniesienia przez Zamawiającego zmian w przedstawionej dokumentacji 

projektowej, Wykonawca zobowiązane jest do ich uwzględnienia i ponownego 

przedstawienia dokumentacji projektowej do zatwierdzenia, z zastrzeżeniem, że 

proponowane zmiany Zamawiającego będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i 

zasadami wiedzy technicznej.  

3) Opracować kompletną dokumentację projektową zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami w tym: Prawa Budowlanego, Normami, warunkami, instrukcjami producenta, 

aprobatami, MPZP dla Miasta Żory, przepisami ochrony przeciwpożarowej, BHP, 

Sanepidu, zasadami wiedzy technicznej oraz m. in.:  

a) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 

b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 

r., nr 130, poz. 1389), 

c) szczegółowymi przepisami w zakresie zabezpieczeń ppoż., BHP, ergonomii 

pracy, Sanepidu oraz innych przepisów wiążących z uwagi na specyfikę 

inwestycji, 

d) wymaganiami i ustaleniami z Zamawiającym, 

e) projektem koncepcyjnym i programem funkcjonalno-użytkowym. 

4) Opracować dokumentacje projektowe na zaktualizowanych oryginalnych podkładach 

mapowych (wykonawca ma uzyskać aktualną mapę do celów projektowych we własnym 

zakresie), potwierdzonych przez Miejską Pracownię Geodezyjną pieczątką 

o przydatności map do celów projektowych. 

5) Uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia                   

na budowę, w tym uzgodnienia z rzeczoznawcami jeśli będą wymagane (m.in. do spraw 

p.poż, sanitarno-epidemiologicznych, higieniczno-sanitarnych, bhp i ergonomii pracy). 

6) Uzyskać warunki zabezpieczenia lub przebudowy sieci kolidujących z projektowanym 

budynkiem i zagospodarowaniem terenu. Projekty zabezpieczeń lub przebudów uzgodnić 

z gestorami sieci (jeżeli będzie wymagane). 



 3 

7) Sporządzić informację dot.: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie                               

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 120 poz. 

1126). 

8) Uzyskać wszelkie uzgodnienia i opinie wynikające z obowiązujących przepisów. 

9) Przekazać Zamawiającemu opracowaną dokumentację budowlaną w 1 egzemplarzu 

w wersji papierowej  do zatwierdzenia.  

10) Przekazać Zamawiającemu opracowaną dokumentację wykonawczą w 2 egzemplarzach 

w wersji papierowej  do zatwierdzenia.  

11) Uzyskać wszelkie niezbędne decyzję w tym pozwolenie na budowę oraz dokonać 

odpowiednich zgłoszeń m.in. w PINB Żory w zakresie rozpoczęcia i zakończenia robót 

budowlanych, 

12) Uzyskać decyzję o zezwoleniu oraz dokonać usunięcia drzew i krzewów w niezbędnym 

zakresie, 

13) Dołączyć do opracowanej dokumentacji uprawnienia projektantów opracowujących 

projekt, zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa, oraz oświadczenie, że projekt 

został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

14) Dołączyć do opracowanej dokumentacji oświadczenie o kompletności projektu i jego     

zgodności z celami, do których ma służyć. 

15) Uzgadniać na bieżąco opracowywaną dokumentację z Zamawiającym.  

16) Wykonać roboty zgodnie z projektami wykonawczymi opracowanymi w oparciu                   

o projekt budowlany, wykonawczy,  program funkcjonalno-użytkowy, warunki 

przetargu, zasady współczesnej wiedzy technicznej, przepisy bhp i przeciwpożarowe oraz 

obowiązujące przepisy i normy,  

17) Uczestniczyć w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, 

18) Pełnić nadzór autorski projektanta wraz z nadzorem autorskim poszczególnych branż, od 

dnia przekazania placu budowy do dnia zakończenia budowy tj. przez okres ok 15 

miesięcy, według potrzeb wynikających z postępu robót, na każde wezwanie Kierownika 

Budowy lub Inspektora Nadzoru (dokonane telefonicznie lub e mail na 3 dni przed 

oczekiwanym pobytem w przypadku wizytacji na budowie), potwierdzając niniejszy fakt 

stosownym wpisem do dziennika budowy.  

19) Nadzór o którym mowa w ust. 17 polegać będzie m.in. na: 

a) bieżącym pilnowaniu prawidłowej realizacji budowy pod względem zgodności 

rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z projektem, 

b) bieżącym wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i 

wykonawczego i ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji na żądanie 

inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy, 

c) bieżącym uzgadnianiu z inwestorem i kierownikiem budowy możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń, 

d) czuwaniu na bieżąco aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej 

zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zamiennego 

pozwolenia na budowę, 

e) udziale w naradach koordynacyjnych organizowanych przez inwestora lub kierownika 

budowy na budowie raz na 3 tygodnie, 

f) bieżącym udziale w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania 

projektowanych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, 

g) ocenie na bieżąco wyników badań materiałów i elementów budowlanych, 
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h) dokumentowaniu zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie 

wykonywania robót budowlanych, za zgodą Wykonawcy dokumentacji projektowej, 

poprzez: 

 zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

 sporządzenie rysunków zamiennych lub szkiców lub nowych projektów 

opatrzonych datą, podpisem oraz informacją, jaki element dokumentacji 

zastępują, 

 wpisy do Dziennika Budowy, 

 protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez strony i załączane do 

Dziennika Budowy. 

i) udziale w czynnościach odbioru końcowego robót, 

j) udziale w czynnościach związanych z dopuszczeniem obiektu do użytkowania. 

20) Usunąć na wezwanie Zamawiającego w terminie do 7 dni wszystkie wady i błędy 

projektowe, które zostaną stwierdzone w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

21) Zabezpieczyć front robót przed dostępem osób nieupoważnionych, oznakować znakami 

drogowymi , informacyjnymi i ostrzegawczymi, 

22) Informować Zamawiającego – w formie pisemnej - o wszelkich problemach                              

i okolicznościach, które mogą wpłynąć na termin i jakość wykonywanych robót, 

23)  Informować Zamawiającego – na piśmie – o konieczności wykonania robót zamiennych  

w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

24) Każdorazowo zawiadamiać inspektora nadzoru o wykonywaniu robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, 

25) Wykonać i przedstawić do zatwierdzenia w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i 

Inwestycji Urzędu Miasta Żory projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, po 

wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Komendy Miejskiej Policji w Żorach - jeżeli 

będzie to wymagane, 

26) Ponosić opłaty niezbędne do prowadzenia robót i prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy, 

27) Przekazać do skupu pozyskany z rozbiórki złom po potwierdzeniu ilości przez inspektora 

nadzoru i w jego obecności.  

28) Przekazać inspektorowi nadzoru w dniu sprzedaży w celu wystawienia faktury dla skupu 

dokumenty wydane przez skup potwierdzające ilość oraz wartość sprzedanego złomu, 

29) Utrzymywać na bieżąco ład i porządek w trakcie prowadzenia robót, w przypadku 

zaniechania powyższych obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje 

prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyższych czynności  

na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącenia należności z tego tytułu z wynagrodzenia 

Wykonawcy, 

30) Wszystkie elementy i materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania 

jak np.: znaki drogowe, kostka brukowa, elementy ogrodzenia itp. Przewieść w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego (do 8 km od miejsca realizacji inwestycji) z 

rozładunkiem i ułożeniem w stosy . Materiał porozbiórkowy nie nadający się do 

wykorzystania po załadunku wywieźć na wysyp (z potwierdzeniem odbioru i opłatą za 

składowanie). 

31) Wykonawca odpowiada za ochronę środowiska na placu budowy i w jego otoczeniu, 

podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu 

budowy przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem spowodowanym jego środkami 

transportowymi. Po zakończeniu robót przywraca je do stanu pierwotnego, 

32) gruz i odpady powstałe w trakcie robót przekazać odbiorcy odpadu posiadającemu 

zezwolenie na prowadzenie przetwarzania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 

14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) lub wykorzystać we własnym 
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zakresie zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie przetwarzania odpadów. 

Przekazanie odpadów udokumentować pisemnie, 

33) Wykonawca odpowiada za ustawione przez siebie znaki drogowe związane                                  

z prowadzonymi robotami. 

34) Zapewnić bezpieczny dojazd i dojście do istniejącego obiektu,  

35) Umieścić tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dot. bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia o wzorze zgodnym z obowiązującymi przepisami  prawa budowlanego 

w miejscu widocznym, 

36) Wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem użytkownika w miejscach  skrzyżowań z 

istniejącym uzbrojeniem terenu (kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieć 

ciepłownicza, wodociąg, gazociąg, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej lub inne), 

37) Wykonać zabezpieczenie lub przebudowę sieci kolidujących z  inwestycją – roboty 

wykonać pod nadzorem gestorów sieci, każdorazowo spisać protokół odbioru 

wykonanych robót a kopię przekazać Zamawiającemu, 

38) Wszystkie materiały budowlane w ramach umowy zabezpiecza Wykonawca, 

39) Uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym wszelkie rodzaje i kolorystykę materiałów 

wykończeniowych. 

40)  Stosować wyłącznie nowe materiały budowlane, dopuszczone do stosowania                         

w budownictwie, zaopatrzone w wymagane aprobaty i certyfikaty, najwyższej jakości             

z punktu widzenia rodzaju i funkcji obiektu budowlanego będącego przedmiotem 

umowy, nieuszkodzone, wolne od praw i ciężarów osób trzecich, zgodnie ze specyfikacją 

techniczną producenta, w warunkach odpowiednich do wykonania prac z użyciem tych 

materiałów, 

41) Koszty nadzorów branżowych obciążają Wykonawcę, 

42) Wykonać i utrzymać w ramach kosztów określonych ofertą na przetarg ogrodzenie placu 

budowy, drogę dojazdową do placu budowy, drogę montażową, zaplecze budowy, 

składowiska materiałów budowlanych, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, 

43) Zapewnić pełną obsługę geodezyjną, zapewnić wymagane przepisami sprawdzenia 

obiektów, instalacji, urządzeń technicznych przed zgłoszeniem prac do odbioru; w 

ramach obsługi geodezyjnej: wytyczyć punkty charakterystyczne obiektów kubaturowych 

i ich osi, trasy obiektów liniowych wraz z niwelowaniem roboczych punktów 

wysokościowych, geodezyjna obsługa obiektów, wytyczenie terenu budowy, geodezyjne 

pomiary powykonawcze wraz z uzyskaniem klauzuli ośrodka dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej, opracowanie map pomiaru geodezyjnego wraz ze szkicami polowymi. 

Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z naniesieniem na miejskie zasoby 

geodezyjne przez uprawnionego geodetę w 3 egz. – przedłożyć na dzień odbioru lub 

przedstawić poświadczenie z Referatu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego o 

złożeniu materiałów z prac inwentaryzacyjnych. Niedostarczenie w dniu odbioru  wyżej 

wymienionych dokumentów traktowane będzie jako zwłoka w wykonaniu przedmiotu 

umowy i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z zapisami §11 ust.1 

pkt.1 niniejszej umowy, 

44) Zainstalować na własny koszt przyłącze wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu 

budowy w uzgodnieniu z właścicielami sieci tj. Przedsiębiorstwem Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. Żory oraz Tauron - w razie potrzeby, 

45) Powierzyć funkcje projektantów: 

specjalność architektoniczna - ……………. 

specjalność konstrukcyjno - budowlana - ……………….. 

specjalność instalacje elektryczne - ………………. 

specjalność instalacje sanitarne - …………………. 

specjalność drogowa - …………………. 
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46) Powierzyć funkcję kierownika budowy:  

       ……………….. 

47) Powierzyć funkcje kierowników robót: 

      roboty elektryczne - ………………. 

    roboty sanitarne - ………………….. 

roboty drogowe - ………………….. 

48) Zmiana osób o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 45-47 w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 

w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 

wskazanej osoby będą nie mniejsze od kwalifikacji wymaganych postanowieniami 

SIWZ. 

     Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, nie później niż 7 dni 

przed planowanym skierowaniem do projektowania lub kierowania budową wskazanej 

osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

projektanta lub kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót. 

     Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika 

budowy, winna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu                 

do niniejszej umowy. 

49) Zastosować armaturę instalacji ppoż. posiadającą aktualne zatwierdzenie upoważnionej 

jednostki badawczo-rozwojowej PSP do których zalicza się Centrum Naukowo - 

Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, 

50) Na własny koszt wykona pomiary wydajności hydrantów i dołączy do dokumentacji 

odbiorowej protokół wydajności hydrantów ppoż., 

51) Na własny koszt wykonać pomiary wydajności wykonanych instalacji wentylacyjnych – 

uzyskać protokół z przeprowadzonych badań dołączy do dokumentacji odbiorowej, 

52) Na własny koszt wykonać badanie wody. 

53) Ponosić wszelkie koszty związane z opracowaniami, odbiorami i badaniami. 

54) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia z udziałem właścicieli sieci odbiorów 

przyłączy, układów pomiarowych wraz z włączeniem do eksploatacji, 

55) Opracować dokumentację urządzeń dźwigowych, przeprowadzić certyfikację i odbiór z 

Urzędem Dozoru Technicznego. 

56) Przeszkolić osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji 

zamontowanych urządzeń. 

57) Doprowadzić do stanu pierwotnego nawierzchnię dojść, dojazdów i trawników 

zniszczonych w trakcie robót, 

58) Przygotować i przekazać Zamawiającemu pełną dokumentację odbiorową (atesty,               

aprobaty, wyniki badań nośności podłoża, kopie protokołów odbioru robót zanikowych           

i ulegających zakryciu oraz komplet dokumentacji zdjęciowej z postępu robót na nośniku 

elektronicznym), 

59) Opracować świadectwo charakterystyki energetycznej budynku po zakończeniu robót 

budowlanych – jeżeli będzie wymagane. 

60) Przeprowadzić odbiory związane z dopuszczeniem obiektu do użytkowania, oraz uzyskać 

decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonać zgłoszenia zakończenia robót 

budowlanych – w zależności od zapisów decyzji o pozwoleniu na budowę. 

61) Usunąć na własny koszt wszelkie uszkodzenia budynków sąsiednich i przyległego terenu, 

które powstały w wyniku przeprowadzonych prac. W związku z tym przed rozpoczęciem 

robót przeprowadzić z przedstawicielem Zamawiającego przegląd „zerowy” przyległego 
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terenu wraz ze sporządzeniem dokumentacji (w tym dokumentacji fotograficznej – 

kompletną dokumentację zdjęciową z przeglądu „zerowego” przekazać Zamawiającemu 

na nośniku elektronicznym w dniu rozpoczęcia robót budowlanych), 

62) Doprowadzić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy po zakończeniu robót, 

63) Powiadomić na piśmie Zamawiającego o zakończeniu robót. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w przypadku zamiaru zawarcia 

umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub zamiaru jej 

zmiany zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia na zasadach określonych w art. 

143b ustawy Prawo zamówień publicznych  do przedstawienia Zamawiającemu projektu 

umowy lub zmiany umowy, z którego wynikać będzie co najmniej: zakres robót wraz z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, dane podwykonawcy, wysokość wynagrodzenia 

podwykonawcy oraz termin zapłaty  

2. Termin zapłaty wynikający z umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo 

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń w formie pisemnej do 

przedstawionych projektów umów lub projektów zmian umów o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo w terminie 14 dni od daty ich przedstawienia Zamawiającemu, 

gdy nie spełniają one wymagań określonych w SIWZ lub przewidują termin zapłaty 

dłuższy niż wskazany w ust.2. 

4. Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia przedkłada Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany, której 

przedmiotem są roboty budowlane albo dostawy lub usługi. 

5. W przypadku gdy przedłożona umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiana, nie spełnia wymagań 

określonych w SIWZ oraz przewiduje termin zapłaty dłuższy niż w ust. 2, Zamawiający 

zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do takiej umowy w terminie 14 dni od daty jej 

przedłożenia. 

6. W przypadku umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, obowiązek przedłożenia kopii umowy lub jej zmiany 

nie dotyczy umów o mniejszej wartości niż 0,5% wartości umowy o udzielenie 

zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo i dalsze 

podwykonawstwo których wartość ta przekracza kwotę 50.000,00 zł 

7. W przypadku gdy w umowie lub zmianie umowy, o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust.2, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowana przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
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9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub usługi po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

i usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag w terminie 7 dni. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający: 

1) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty; 

2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy; 

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

tej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy o których umowa w ust. 8 Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Konieczność dokonania wielokrotnej bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 8 lub konieczności dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy stanowi podstawę do odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 5. 

1. W przypadku gdy Wykonawca powołał się w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w celu wykazania warunku udziału w tym postępowaniu  

na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, część zamówienia wskazana przez Wykonawcę w ofercie  

tj. …………….. musi być wykonywana przez podwykonawców  wskazanych w ofercie 

tj.  ………………… 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja  z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji Wykonawca jest 

zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na 

którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

§ 6 
Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy  nie mogą 

być przedmiotem przelewu na inny podmiot bez wcześniejszej pisemnej zgody 

Zamawiającego.  
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§ 7 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie 

RYCZAŁTOWE w kwocie: 

……………………………………… 

słownie: …………………………………………………………. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne z rachunku Zamawiającego w terminie 30 dni od daty 

doręczenia faktur VAT: 

a) Pierwszą fakturą częściową w wysokości do 4% wartości umowy po uzyskaniu 

wymaganych decyzji, zgłoszeń umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych i 

przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej potwierdzonej 

protokołem odbioru niestwierdzającym wystąpienia wad istotnych, 

b) fakturami częściowymi, wystawianymi nie częściej niż raz na miesiąc, za 

wykonane roboty budowlane w wysokości zgodnej z zaawansowaniem robót 

określonej na podstawie zbiorczego zestawienia kosztów po dokonaniu odbioru 

częściowego potwierdzonego protokołem odbioru podpisanym przez inspektorów 

nadzoru, 

c) fakturą końcową w wysokości 5% wartości umowy po zakończeniu realizacji 

zamówienia potwierdzonej protokołem odbioru końcowego niestwierdzającym 

występowania wad istotnych w przedmiocie umowy oraz dostarczeniu kompletnej 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub poświadczenia z Referatu Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego (RZG) o złożeniu materiałów z prac 

inwentaryzacyjnych. 

3. Prace projektowe wykonane w 2020r. zostaną zapłacone w roku 2021. 

4. Zamawiający zapewnia finansowanie robót wykonanych w 2021 roku do kwoty 

3.000.000 zł (brutto). Pozostałe roboty wykonane w 2021 roku odebrane 

i zafakturowane zostaną w roku 2022. 
5. W przypadku wykonywania robót przy pomocy podwykonawców: 

1) wynagrodzenie w części równej wynagrodzeniu przysługującemu podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom  będzie płatne z rachunku Zamawiającego w terminie 

30 dni od daty przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. 

2) jako dowód, o którym mowa w ust. 5 pkt 1) Zamawiający uzna w szczególności 

oświadczenie złożone przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, które 

zawierać będzie następujące elementy: 

a) podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy (nazwa wraz z adresem podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy), 

b) zakres robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

c) precyzyjne oświadczenie, że w wyniku uzyskanej zapłaty wszelkie roszczenia 

wobec Wykonawcy i Gminy Miejskiej Żory z tytułu realizacji zawartej umowy 

Wykonawcy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zostały zaspokojone, 

d) w przypadku dokonywania płatności częściowych precyzyjne oświadczenie o 

wysokości dokonanej zapłaty oraz kwocie pozostającej do zapłaty  

e) nazwę inwestycji, 

f) wartość i termin uregulowania płatności, 

6.  Ponieważ wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter 

ryczałtowy, jest ono stałe i niezmienne. Wykonawca nie będzie żądać jego 

podwyższenia gdyż obejmuje ono wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, 

nawet jeśli w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów 
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robót.  

 

§ 8 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

w następujących warunkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.1 wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 

stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

wykonawcy po zmianie umowy. 

3.  W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.2 wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na 

kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty 

realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 

podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające 

z podwyższenia wynagrodzeń pracowników wykonawcy, które nie są konieczne w celu 

ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.3 wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 

umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, na kalkulację ceny 

ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 

zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, 

o których mowa w ust. 1 pkt.3. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 4 Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w związku z wejściem w 

życie przepisów zmieniających zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
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prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, 

w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, 

o których mowa w ust. 1 pkt. 4, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien 

obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 4. 

6. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 2 - 5, wyznacza datę 

podpisania aneksu do umowy. 

7. Zamiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności 

realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust.6. 

8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 , na koszty wykonania 

zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy 

przez zamawiającego. 

§ 9  
1. Wykonawca wniósł w formie określonej w art. 148 ust. 1 pkt ……….. ustawy prawo 

zamówień publicznych zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie 

zostało wniesione zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych  

w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.  

2. Zwrot 70% zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania 

przez zamawiającego za należycie wykonane.  

3. Strony ustalają, że 30% zabezpieczenia przeznaczone zostanie na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, ich zwrot nastąpi nie później 

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. W przypadku nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie wykorzystane będzie do 

pokrycia roszczeń Zamawiającego wynikających z nienależytego wykonania umowy. 

5. W sytuacji gdy Wykonawca nie zrealizuje zamówienia w terminie przedstawionym  

w ofercie przetargowej, Wykonawca najpóźniej w dniu wygaśnięcia obowiązywania 70% 

zabezpieczenia, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe do wniesienia 

nowego zabezpieczenia, na okres niezbędny do zakończenia przedmiotu umowy  

z uwzględnieniem, że zabezpieczenie nie może wygasać wcześniej niż w terminach 

określonych w ust.2 i ust.3. 

 

§ 10 

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru spisanego w obecności 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz innych wymaganych prawem 

instytucji. Termin rozpoczęcia czynności odbioru – do 10 dni od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości inwestycji do odbioru potwierdzonej przez inspektora nadzoru.  

2. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy zawiera istotne wady, odbiór przerywa  

 się. Wznowienie odbioru następuje po usunięciu przez Wykonawcę istotnych wad. 

Jeżeli w trakcie czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone   

wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady są istotne (uniemożliwiają użytkowanie obiektu) i nadają się do usunięcia, 

Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad. Wykonawca zobowiązany jest do 

zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Zamawiający przystąpi do ponownej 

procedury odbiorowej, 

2) Jeżeli wady są nieistotne i nie nadają się do usunięcia (usterki trwałe) to Zamawiający 

obniży odpowiednio wynagrodzenie (wartość obniżonego wynagrodzenia zostanie 
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ustalona w oparciu o kalkulację wykonaną na podstawie dostępnych katalogów nakładów 

rzeczowych wg aktualnych średnich cen SEKOCENBUD), 

3) Jeżeli wady są nieistotne i nadają się do usunięcia Zamawiający dokona odbioru robót 

wskazując w protokole stwierdzone usterki i wyznacza termin ich usunięcia. Wykonawca 

zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Zamawiający 

odbierze usunięte usterki stosownym protokołem. 

 

§ 11 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania kar umownych:  

1) za zwłokę w realizacji całości zamówienia w wysokości: 0,02% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w wypełnieniu obowiązku o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1,  w wysokości: 

0,02% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; 

3) za zwłokę w wypełnieniu obowiązku o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 17 w wysokości: 

0,02% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; 

4) za zwłokę w usunięciu wad i błędów projektowych w wysokości 0,02% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; 

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i 

gwarancji za wady w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy 

dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Za wady będą uważane 

wszelkie niezgodności z Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi, projektem, 

prawem budowlanym oraz sztuką budowlaną. Nie będą uważane za wady wszelkie 

uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku eksploatacji lub aktu wandalizmu, po 

odbiorze robót; 

6) za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego zaakceptowanym podwykonawcom 

oraz dalszym podwykonawcom w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto 

za każdy dzień zwłoki; 

7) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego zaakceptowanym 

podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto; 

8) za niewypełnienie obowiązku wynikającego z § 4 ust. 1 i 4 w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto; 

9) w przypadku braku zmiany umowy o której mowa w § 4 ust. 7  w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto; 

10) w przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje obowiązku o którym mowa w § 9 ust. 5, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego brutto; 

11) W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności określone w § 16 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 500 zł od każdej 

osoby. 

2. Kary umowne o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 i 11 nie mogą przekroczyć łącznie 20% 

wynagrodzenia umownego brutto.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość powyżej określonych kar umownych.  

5. Zamawiający może potrącić przysługujące mu wierzytelności z tytułu kar umownych 

z wierzytelności Wykonawcy z tytułu należnego mu wynagrodzenia, choćby wierzytelności te 
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nie były jeszcze wymagalne. Do dokonania potrącenia nie wymaga się złożenia przez 

Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu. 

 

§ 12 
1. Wykonawca zastrzega sobie prawo stosowania kar umownych: za zwłokę Zamawiającego 

w spełnieniu warunku wymienionego  w § 3 ust. 1 pkt 1-3 - 0,02% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy  dzień zwłoki, z zastrzeżeniem że nie mogą one przekroczyć 

łącznie 10% wynagrodzenia umownego brutto.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, innych niż określone w art. 145 ustawy prawo zamówień 

publicznych Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto. 

 

§ 13 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót budowlanych 

istniejące w czasie dokonywania odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz                 

z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru, a o których Zamawiający 

wówczas nie wiedział.  

2. Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

poprzez wydłużenie tego okresu aż do upływu okresu gwarancji za wady udzielonej 

przez Wykonawcę. 

 

§ 14 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres wskazany w ofercie:   

tj………………na roboty budowlane biegnący od dnia zakończenia przez Zamawiającego 

czynności odbioru inwestycji.  

2. Gwarancje na dostarczone i zabudowane urządzenia oraz materiały jest równa gwarancji 

udzielonej przez producenta. 

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne 

wykonanych robót z uwzględnieniem ich wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej. 

4. Usunięcie wad może polegać w szczególności na: usunięciu usterek, wymianie wadliwych 

lub zużytych elementów na wolne od wad, uzupełnieniu przedmiotu umowy o elementy 

niewykonane a przewidziane umową, SIWZ wraz z załącznikami. 

5. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą określi termin usunięcia usterek, wad lub 

szkód. 

6. Po wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do usunięcia usterek, wad lub szkód  

 Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) zgłoszenia Zamawiającemu terminu przystąpienia do usunięcia usterek, wad lub 

szkód, 

2) uzgodnienia z Zamawiającym sposobu wykonania robót,  

3) zgłoszenia zakończenia usunięcia usterek wad lub szkód. 

7. W przypadku nie usunięcia usterki, wady lub szkody Zamawiający zleci ich usunięcie       

 na koszt Wykonawcy. 

8. Jedynie w przypadku stwierdzenia, że przyczyną była dewastacja, niewłaściwe 

użytkowanie przedmiotu umowy lub ingerencja osób nieupoważnionych, koszty usunięcia 

usterki, wady lub szkody nie będą obciążały Wykonawcy. W pozostałych przypadkach 

Wykonawca wykonuje naprawy na swój koszt. 

9. Bieg terminu gwarancji w przypadku wykonywania przez Wykonawcę obowiązków z niej 

wynikających określają przepisy kodeksu cywilnego. 
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§ 15  

Ustalenia szczegółowe:  

1) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i składniki majątkowe 

Wykonawcy, znajdujące się na placu  budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

2) Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób postronnych.  

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom 

trzecim, wynikające z realizacji inwestycji w tym przywróci do stanu pierwotnego 

nawierzchnie zniszczone w trakcie robót  w zakresie objętym robotami, 

4) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

5) Termin złożenia oświadczeń woli i wykonania czynności przewidzianych niniejszą 

umową uznaje się za zachowany w szczególności, jeżeli pismo przed jego upływem 

zostało złożone w placówce operatora pocztowego. 

 

§ 16  

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

 roboty wyburzeniowe 

 roboty konstrukcyjne 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności. 

3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 1 Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do żądania: 

a) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę, 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

c) innych dokumentów 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków 

pracownika. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, 

zakresu obowiązków pracownika i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.  

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 

czynności.  
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6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 17  

1. Z chwilą przekazania i zapłacenia za wykonane dzieło, majątkowe prawa autorskie                

do projektu przechodzą nieodpłatnie na Zamawiającego, z zastrzeżeniem prawa ich 

wykorzystywania na następujących polach eksploatacji: 

1) realizacja inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego kąpieliska w Żorach-

Roju; 

2) utrwalanie i zwielokrotnianie; 

3) rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

2. Wykonawca wyraża nieodpłatnie zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego             

lub inne podmioty działające na jego zlecenie, wszelkich zmian w projekcie, które będą 

zgodne z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

Wykonawca wyraża nieodpłatnie zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowania 

utworu w celu realizacji inwestycji, o której mowa w ust. 1 pkt 1. 

 

§ 18 

1.  Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych 

przepisami kodeksu cywilnego. W takim przypadku strona odstępująca może postanowić, 

że odstąpienie nie będzie wywierało skutków mocą wsteczną. Zamawiający zatrzyma 

wówczas część prac wykonanych do chwili odstąpienia, za zapłatą odpowiedniego 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy wyliczonego w oparciu o cenę robót wynikającą z 

umowy. W tym celu strony sporządzą protokół odbioru wykonanych prac i na jego 

podstawie ustalą wysokość przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości 

właściwej do zakresu wykonanych prac. 

2.  Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy na podstawie 

przepisów Prawa zamówień publicznych. 

 

§ 19 

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. Jeśli strony 

nie postanowią inaczej, Zamawiający zatrzyma prace wykonane do chwili rozwiązania 

umowy za wynagrodzeniem płatnym na rzecz Wykonawcy za roboty stanowiące odrębną 

całość. W tym celu strony sporządzą protokół odbioru wykonanych prac i na jego podstawie 

ustalą wysokość przysługującego wykonawcy wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej  

do zakresu wykonanych prac. 

2. Rozwiązanie umowy może nastąpić również w sytuacjach opisanych w art. 145 a pzp. 

 

§ 20 

Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy może nastąpić jedynie za zgodą obu  Stron w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności na warunkach określonych w art. 144 ustawy pzp. 

 

§ 21 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych. 
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§ 22 

Ewentualne spory wynikające z umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo 

dla Zamawiającego. 

 

§ 23 
Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. 

dla Wykonawcy.  

 

ZAMAWIAJĄCY :                                        WYKONAWCA : 


